



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA
DA MATA DE MINAS GERAIS
AUTARQUIA INTERMUNICIPAL
CNPJ: 10.331.797/0001-63
www.cisab.com.br

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2020

CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata de Minas Gerais – CISAB ZONA DA MATA

CONTRATADO: B F REIS - ENGENHARIA

OBJETO: Atualização de projeto de subestação abrigada para o Centro de Referência em Saneamento Ambiental

LICITAÇÃO: Processo nº 049/2020

SETOR RESPONSÁVEL: Engenharia

Entre o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS**, localizado em Viçosa - MG, CNPJ: 10.331.797/0001-63, adiante designado CONTRATANTE, representado neste ato por seu **Presidente Wagner Mol Guimarães**, CPF: 715.603.006-04, simplesmente denominado CISAB; e a empresa **B F REIS - ENGENHARIA** inscrita no CNPJ 30.959.762/0001-80, estabelecida na Rua Gomes Barbosa, 180, Centro, Viçosa – MG, neste ato representada pelo Sr. **Bruno Ferreira Reis**, CPF nº 068.110.626-30, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Aditamento, em decorrência do Processo Licitatório nº 049/2020, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente termo tem por objetivo aditar o contrato original com o fim de promover a prorrogação do prazo contratual de prestação dos serviços por 90 dias, até o dia 15 de setembro de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fundamenta-se, este aditivo, no disposto no art. 57, caput, II da Lei Federal nº 8.666/93, haja vista a vantagem administrativa consistente na continuidade dos serviços prestados em razão da importância, oportunidade e conveniência.

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original no que não colidirem com as do presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA

E por estarem assim ajustadas, as partes firmam o presente aditamento ao contrato em 03 (três) vias para um só efeito, depois de lido e achado conforme na presença de duas testemunhas.

Viçosa-MG, 15 de junho de 2021.

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB – ZONA DA MATA

B F REIS - ENGENHARIA
Bruno Ferreira Reis

TESTEMUNHAS:

1 - _____

2 - _____